

„LAD” Pracownia Projektowa
Urbanistyki i Architektury Sp. z o.o.
40-013 Katowice, ul. Staromiejska 6
tel. 0 32 259 72 52
KRS nr 0000131264 NIP 684-012-81-44
kapitał zakładowy 50.000 PLN

Katowice, 2008-07-09

L.dz. OI/65/2008

Urząd Gminy w Krupskim Młynie
SEKRETARIAT

Wpłynęło *10.07.08*

Ilość załączników

4697

Podpis

Ciecha

Wójt Gminy Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
fax 0 32 285-70-77

Działając w imieniu „LAD” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Staromiejska 6 wnoszę protest dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn”

Żądaniem protestu jest :

Zmiana treści pkt IV SIWZ, który określa termin wykonania umowy na 15 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie żądania :

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku sporządzający studium jest zobowiązany do wykonania kolejnych kroków w procedurze formalno – prawnej, a więc m. innymi :

- przyjmowanie wniosków do studium przez 21 dni od ogłoszenia/zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania
- uzyskania opinii i uzgodnień od właściwych organów – około 21 dni
- wyłożenie projektu studium i rozpatrzenie uwag (ogłoszenie – 14 dni przed wyłożeniem, samo wyłożenie – 30 dni, przyjmowanie wniosków – 21 dni po zakończeniu wyłożenia)

Już samo zsumowanie tych okresów czyni 107 dni konieczne na przeprowadzenie głównych elementów procedury formalno – prawnej.

Powyższe terminy nie nakładają się na siebie, są terminami ustawowymi, w praktyce z reguły są dłuższe i wreszcie – dotyczą tylko procedury, a pomiędzy tymi czynnościami należy jeszcze opracować tekst i rysunek studium.

Zamawiający nie podał w SIWZ co uważa za termin wykonania zamówienia, należy więc przyjąć (zwłaszcza po analizie obowiązków wykonawcy przedstawionych w SIWZ i w projekcie umowy) iż za wykonanie zamówienia uważa się przekazanie studium do uchwalenia Radzie Gminy.

Wobec terminu składania ofert (18 lipca) i 30-dniowego okresu na rozstrzygnięcie i zawarcie umowy, należy przyjąć iż prace nad studium można rozpocząć od 19 sierpnia począwszy.

Wobec wymaganego terminu zakończenia, którym jest 15 grudnia, zamawiający przeznaczył na wykonanie tego opracowania 118 dni, z czego procedura formalna zajmie 107 dni. Jest to termin zupełnie nierealny, co uzasadnia żądanie protestu.

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ ukazały się w dniu 4 lipca br., powyższy protest przekazujemy w dniu dzisiejszym (9 lipca 2008) faksem na numer telefonu podany w SIWZ i jednocześnie - pisemnie na adres Zamawiającego, co zapewnia dotrzymanie terminu na złożenie protestu wobec treści specyfikacji wymaganej przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wiceprezes Zarządu

[Signature]
mgr Marta Głównowska