



42-693 Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, dnia 2 sierpnia 2010 roku

POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W związku z wypowiedzeniem umowy o zastępstwo inwestycyjne (nr umowy 28/13 Ig/2010, ARL U/23/04/2010/DKI z dnia 8.04.2010 r.) Wójt Gminy Krupski Młyn unieważnia czynności dokonane przez Inwestora zastępczego na mocy w/w umowy, w szczególności postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”, ogłoszone 25.05.2010 r. (numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 142598 – 2010).

Podstawa prawna: art. 93, ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędu w opisie prac oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SIWZ. Zamówienie winno obejmować w ramach remontu boiska do koszykówki i siatkówki powierzchnię 1350 m², natomiast w opisie prac oraz przedmiarze robót ujęta została powierzchnia 1200 m², która stanowiła podstawę obliczenia wynagrodzenia w toczącym się postępowaniu.

Zakres uwzględniony w umowie na wykonanie zamówienia publicznego winien być tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia, ustalonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej oraz ze złożoną w toku postępowania ofertą.

W części wykraczającej poza ten zakres umowa byłaby nieważna z mocy prawa. Postępowanie jest więc obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Konieczność wykonania remontu boiska do koszykówki i siatkówki o powierzchni 1350 m² związana jest z otrzymanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 (RPO) dofinansowaniem na realizację prac. We wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego, w rzeczowym zestawieniu przewidywanych do wykonania prac w ramach remontu boiska do koszykówki i siatkówki, wykazano powierzchnię 1350 m². Ograniczenie zakresu rzeczowego skutkowałoby obniżeniem wartości kosztów kwalifikowanych i tym samym obniżeniem kwoty dofinansowania, co zostało potwierdzone pismem Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do beneficjenta, Gminy Krupski Młyn.

Nadto powodem unieważnienia stało się bezpodstawne wejście Inwestora zastępczego w prawa Zamawiającego.