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	Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska



Krupski  Młyn, 02.06.2014 r. 

Dot.:
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Krupski Młyn

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów informujemy co następuje:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji Etapu I 
o 5 miesięcy, lecz nie mniej niż 3 miesiące. Wskazany termin 15.12.2014 jest 
w zasadzie nie wykonalny dla tej Inwestycji ze względu na: duży zakres prac 
i dostaw, niepewne warunki pogodowe w okresie jesienno – zimowym oraz konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie, którego procedura wymaga min. 9 tygodni po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. Czyli wszystkie prace powinny być zakończone do dnia 7 października 2014. Biorąc pod uwagę możliwy termin podpisania umowy i rozpoczęcia prac na realizację jest 
3 miesiące.

Odpowiedź: Informuję, iż podtrzymuję termin realizacji zadania określony 
w ogłoszeniu o przetargu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w zadania. 
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